Zsana Község Polgármesterétől 

………/2010. szám

                                                 ELŐTERJESZTÉS 

             A Képviselő-testület 2010.  október 27-i  rendkívüli ülésére

Tisztelt Képviselő-testület!

A MERKBAU Kft-vel a Zsana EÜ. centrum kivitelezésére közbeszerzési eljárást követően – 2010. szeptember 6-án - kötött vállalkozási szerződés módosítása vált szükségessé, a tetőszerkezet cseréje és ebből eredően a befejezési határidő tekintetében. A módosítást indokolja, hogy a vállalkozó a cserépfedés elbontása során a meglévő tetőszerkezet teljes cseréjét tartotta indokoltnak ( a faanyag korhadása beázás miatt), melyet a tartalék keret terhére el is végzett. 

Ez a többlet munka azonban meghosszabbítja a kivitelezés véghatáridejét, mely az eredeti szerződés szerint 2010. október 31.

A közbeszerzésekről szóló    törvény 303. §-a szerint a módosításra lehetőség van 

„303. § (1) A felek csak akkor módosíthatják a szerződésnek a felhívás, a dokumentáció feltételei, illetőleg az ajánlat tartalma alapján meghatározott részét, ha a szerződéskötést követően - a szerződéskötéskor előre nem látható ok következtében - beállott körülmény miatt a szerződés valamelyik fél lényeges jogos érdekét sérti.”
Fentiekre tekintettel javaslom a Képviselő-testületnek a vállalkozási szerződés alábbiak szerinti módosítását jóváhagyni. 

     /2010. Kt.                                                                   H a t á r o z a t:
Zsana új EÜ. Centrum kivitelezésére kötött 

vállalkozási szerződés módosítása 
1.) Zsana Község Képviselő-testülete a 201/2008. Kt. határozattal elfogadott, Közbeszerzési Szabályzat V. fejezetében foglalt hatáskörében eljárva, figyelemmel a Közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvény 303. §-ában foglaltakra - a MERKBAU Kft.-vel - 2010. szeptember 6-án - a Zsana új EÜ. Centrum kivitelezésére kötött vállalkozási szerződés 1. számú módosítását - 2.1 és 3.2. pont - az alábbiak szerint hagyja jóvá:   

2.1. A vállalkozás ellenértéke

       Ajánlati ár:                                              53.150.000 Ft

       Tartalékkeret:                                           2.657.500 Ft

       Tatalék keret terhére felhasznált összeg:  860.360 Ft

       Tartalék keret terhére felhasznált

       összeggel növelt  nettó vállalkozási ár:  54.010.360 Ft

       ÁFA:                                                         13.502.590 Ft

       Bruttó vállalkozási ár:                            67.512.950 Ft
3.2. Befejezési határidő: 2010.  november 30.

2.) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a vállalkozói szerződés módosítás aláírásával, és a Közbeszerzési Tanácsnak közzétételre történő megküldésével.

Határidő: azonnal 

Felelős: Polgármester

    Értesül:  Polgármester, gazdálkodás

Zsana, 2010. október 22.

                                                                                              (: Visnyei Miklós :)

